

宮田小学校 新校舎推進会議だより

令和7年1月

宮田小学校 新校舎推進会議

宮田小学校の建替えについては、学校運営協議会の専門部会である新校舎推進会議で検討を行っています。先般、第12回新校舎推進会議が開催され、新校舎推進会議の開催や保護者及び地域への情報提供等に関する今後の進め方について、協議等を行いました。その概要についてお知らせいたします。

- 1 日 時 令和6年11月14日(木) 15時00分～16時40分
- 2 会 場 市川市立宮田小学校 1階 多目的教室
- 3 内 容 報告 (1)現在の進捗状況について
(2)地域説明会の開催について
- 協議 (1)校舎の配置案及び平面計画プラン案について
(2)卒業制作展示物等について
(3)今後の進め方について

報告

(1) 現在の進捗状況について

●生涯学習部からの説明

地域説明会の開催や、設計業務委託の受注者、令和6年8月に予定していた地域説明会を11月に延期したこと等を説明しました。

(2) 地域説明会の開催について

●生涯学習部からの説明

宮田小学校の現在の状況に関して、保護者及び地域住民に向けた説明会を開催する旨を説明しました。概要は以下のとおりです。

日時	令和6年11月30日(土) 10時00分～11時00分
会場	市川駅南公民館 3階 視聴覚室
参加者	保護者や近隣住民
周知方法	・保護者への周知：学校から文書配布 ・地域住民への周知：文書を自治会回覧
説明の概要	・現在の進捗状況について ・事業スケジュールについて ・校舎の配置案及び平面計画プラン案について ・今後の進め方について

協議

(1) 校舎の配置案及び平面計画プラン案について

●生涯学習部からの説明

基本設計における校舎の配置案及び平面計画プラン案に関して、説明を行いました。主な内容は以下のとおりです。

- ・校舎の配置は南側配置とする。
- ・1階に管理諸室、2階西側に放課後保育クラブと地域ふれあい館、2階東側に1・2年生の普通教室、2階中央に光庭と多目的室(3・4階まで)、3階西側に体育館、3階東側に3・4年生の普通教室、4階に5・6年生の普通教室・少人数教室・日本語指導室、5階に特別教室をまとめて配置
- ・図書室について、2階配置案と5階配置案と2案提示。本会議での意見を求めた。

基本設計の計画案を元に事業スケジュール案を併せて説明しました。主な内容は以下のとおりです。

- ・令和8年 プールの解体
- ・令和9年 新築工事
- ・令和11年 新築工事完了
- ・令和11年 既存校舎解体
- ・令和12年 外構・校庭整備
- ・令和12年 完全共用開始

※現時点の案であることから、今後設計を進めていく中で変更となる可能性があることを併せて説明

(2) 卒業制作展示物等について

●生涯学習部からの説明

校舎に数多くの卒業制作展示物等があるが、すべての制作展示物を残すことは難しいため、今後、どの制作展示物を残すか検討を進める旨、説明を行いました。

(3) 今後の進め方について

●生涯学習部からの説明

本会議や地域説明会でのご意見を伺いながら、今後の実施設計に進んでいく旨、説明を行いました。

【主な質疑応答】 (◇委員 ◆事務局)

◇必要な教室数が増えた場合の対応は可能か。

◆現状、15～16クラスに対し、18クラスを計画しており、児童数の増加を想定したクラス数としているが、想定を超えるような増加があった場合は、他の室を普通教室へ転用出来るような計画としている。

◇図書室については5階が良いと思う。2階案は体育館の直下に配置され、体育の音及び振動が響く恐れがあることから、望ましい環境とは言えない。

◆参考にさせていただく。

◇既存校舎は屋上に行けたと思うが、新校舎の屋上利用は出来るのか。

◆新校舎の屋上には必要な設備機器のほか、カーボンニュートラルへの取り組みにより、太陽光パネルを設置する計画としている。屋上が利用出来るよう必要機器の設置範囲に配慮していく。

◇工事計画について、別館を先行解体し、運動場で利用出来ないか。

◆別館にある必要な機能が不足してしまうことから、先行解体は難しい。工事計画については今後精査していく。