

## 宮田小学校 新校舎推進会議だより

令和7年12月

宮田小学校 新校舎推進会議

宮田小学校の建替えについては、学校運営協議会の専門部会である新校舎推進会議で検討を行っています。先般、第13回新校舎推進会議が開催され、新校舎推進会議の開催や保護者及び地域への情報提供等に関する今後の進め方について、協議等を行いました。その概要についてお知らせいたします。

- 1 日 時 令和7年11月12日（水） 15時30分～17時00分
- 2 会 場 市川市立宮田小学校 3階 少人数教室
- 3 内 容 報告 (1)現在の進捗状況について  
(2)地域説明会の開催について  
(3)前回からの平面計画案等の変更点について  
協議 (1)工事中の学校運営等について  
(2)前回の新校舎推進会議、地域説明会での質疑への対応  
(3)今後の進め方について

## 報告

## (1) 現在の進捗状況について

## ●教育振興部からの説明

第12回新校舎推進会議以降に地域説明会を開催して以降、本市では引き続き学校建替えに向けた設計作業を進めており、来年1月をもって設計に関わる業務が完了する予定である。

を説明しました。

## (2) 地域説明会の開催について

## ●教育振興部からの説明

宮田小学校の建替えに関する現在の状況について、保護者及び地域住民の皆様に向けた説明会を開催する予定であることを説明しました。

日時	令和7年度中
会場	市川駅南公民館 3階 視聴覚室（予定）
参加者	保護者や近隣住民
周知方法	・保護者への周知：学校から文書配布 ・地域住民への周知：文書を自治会回覧
説明の概要	・現在の進捗状況について ・事業スケジュールについて ・工事中の学校運営等について ・今後の進め方について

## (3) 前回からの平面計画案等の変更点について

## ●教育振興部からの説明

平面計画案等の変更点について、以下の通りに変更した内容2点を説明しました。

- ① 1階：多目的教室兼放課後子ども教室としていた部屋を多目的教室と地域ルームに変更  
② 2階：生活科室としていた部屋を放課後子ども教室に変更

立面計画について、以下の通り説明しました。

- ・建物東側に普通教室棟の居室を配置しているため、窓面を多く計画  
・建物北側と南側は窓面を多くし、採光を取り入れられるよう計画

## 協議

### (1) 工事中の学校運営等について

#### ●教育振興部からの説明

工事中の学校運営等について、説明を行いました。主な内容は以下のとおりです。

- ・既存校舎から新校舎の引っ越し期間を令和 11 年 3～4 月としていたが、夏休み中の令和 11 年 7～8 月に変更。それに伴い校舎の供用開始も令和 11 年 9 月に変更。
- ・工事中の仮設計画について、児童等の動線について説明。
- ・通学路の変更及び安全対策について説明。
- ・工事中に運動場利用ができなくなるため、講堂にエアコンを設置すること、学校の屋上を軽運動ができる程度に整備することを説明。

### (2) 前回の新校舎推進会議、地域説明会での質疑への対応

#### ●教育振興部からの説明

第 12 回新校舎推進会議及び地域説明会での質疑についての回答を説明しました。

### (3) 今後の進め方について

#### ●教育振興部からの説明

今後、地域説明会を行う旨、説明を行いました。

#### 【主な質疑応答】 (◇委員 ◆事務局)

◇工事中の児童の登下校について西側の正門が利用できなくなることだが、東門だけを利用した際の児童の登下校時の安全対策について引き続き検討をしてほしい。

◆引き続き検討をする。

◇建物を複合化すると学校関係者以外の利用者也児童と動線が同じになるか。

◆西側の正門を通過後、児童が学校に入るまでに学校門（電子錠付きの門扉）を整備する予定である。学校門までは動線が同じになるが、その後は学校関係者とそれ以外の利用者のそれぞれの出入口に分かれて建物内に入ることになる。

◇放課後子ども教室を 2 階に移動させたことによる学校休業日の利用方法はどうか。

◆学校門と昇降口の 2 か所にインターホン等を設置し、放課後子ども教室より施錠を解除してから 2 階までお越しいただくことになる。

◇なぜ人工芝にするのか。

◆水はけなどを考慮し、人工芝にする。

◇人工芝に車両の進入は可能か。どこまで車は入ることができるか。

◆人工芝には車両が入ることはできない。車は学校門の前までであれば入ることが可能である。

#### ※事業スケジュールについて

教育振興部 教育施設課の Web ページ「宮田小学校 基本設計（公開用概要版）」を参照ください。



教育振興部 教育施設課 QR コード