

工 事 工 程 表

工事名称 : 市川市立塩浜学園校舎等取壊し工事
 工事期間 : 2020年 7月中旬 ~ 2020年12月下旬 (予定)

株式会社浅沼組

年月 工事内容		7月	8月	9月	10月	11月	12月	
		前期課程校舎棟		仮囲い・鉄板布設・足場組立				足場解体
	解体工事			解体工事				
屋内運動場	仮設工事		仮囲い・鉄板布設・足場組立		足場解体			
	解体工事			解体工事				
後期課程校舎棟	仮設工事		仮囲い・鉄板布設・足場組立			足場解体		
	解体工事			解体工事				

〈備考〉

- 1) 日曜・祝日は原則として休日とします。
- 2) 作業時間は原則として「午前8時～午後6時」までとします。ただし、その前後に準備・片付け作業を行います。
- 3) 突然の強風や大雨、台風などの自然現象、災害に対応するため、休日や通常作業時間以外に作業をする場合があります。